
Id. Nazwa zadania Cz. trw. Rozpoczęcie Zakończenie

1 CIESZYN IIIb 325 dn? pon, 12-04-02 pią, 13-06-28

2 ul. Zamkowa 125 dn pon, 12-04-02 pią, 12-09-21

3 ul. Głęboka 85 dn pon, 12-09-24 pią, 13-04-19

4 Plac Wolności 65 dn pon, 12-12-03 pią, 13-03-01

5 Rynek (Szeroka) + Szersznika 50 dn pon, 13-04-22 pią, 13-06-28

6 ul. Bednarska 55 dn pon, 12-04-02 pią, 12-06-15

7 ul. Stroma 75 dn pon, 12-06-18 pią, 12-09-28

8 ul. Mennicza 70 dn pon, 12-10-01 pią, 13-04-05

9 ul. Limanowskiego 65 dn pon, 12-12-03 pią, 13-03-01

10 ul. Matejki 60 dn pon, 13-04-08 pią, 13-06-28

11 Plac Teatralny 20 dn pon, 12-04-30 pią, 12-05-25

12 ul. Kluckiego 40 dn pon, 12-05-28 pią, 12-07-20

13 ul. Bożnicza 45 dn? pon, 12-07-23 pią, 12-09-21

14 ul. Kiedronia 50 dn? pon, 12-09-24 pią, 12-11-30

15 Stary Targ (część 2) 45 dn pon, 13-03-04 pią, 13-05-03

16 ul. Olszaka 65 dn pon, 12-12-03 pią, 13-03-01

17 ul. Bobrecka 40 dn pon, 13-05-06 pią, 13-06-28

18 ul. Michejdy 80 dn pon, 12-04-30 pią, 12-08-17

19 ul. Londzina 30 dn pon, 12-08-20 pią, 12-09-28

20 ul. Kochanowskiego 35 dn pon, 12-10-01 pią, 12-11-16

21 ul. Wyższa Brama 65 dn pon, 12-11-19 pią, 13-02-15

22 ul. Górna 60 dn pon, 13-02-18 pią, 13-05-10

23 ul. Korfantego 35 dn pon, 13-05-13 pią, 13-06-28

24 ul. Czarny Chodnik 115 dn? pon, 12-06-25 pią, 12-11-30

25 ul. Wojska Polskiego, Błogocka 105 dn? pon, 12-12-03 pią, 13-04-26
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